

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第六小学校トイレ改修建築工事	
概要	②系統屋上防水工事の追加	
履行終了日	変更前	平成30年10月31日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	56,273,349 円
	変更後	56,942,949 円
	増減	669,600 円
変更理由	②系統西側トイレ及び職員トイレに雨漏りが発生していることが判明したため。	