

契約変更に係る公表事項

件名	旧日野市立旭が丘地区センター解体工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ エアコンフロン封じ込めの削除 ・ 新地区センター前の砂埃飛散防止アスファルト舗装工事の追加 	
履行終了日	変更前	平成30年7月31日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	4,266,000 円
	変更後	5,002,560 円
	増減	736,560 円
変更理由	<p>既設エアコンの撤去が不要となったこと及び砂埃飛散防止のためのアスファルト舗装が必要となったため。</p>	