

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第八小学校ブロック塀改修工事	
概要	①アルミルーバーフェンスH=1957新設47.1mの位置の変更（地中障害物（ブロック基礎）による） ②地中障害物の解体撤去処分 ③既存目皿撤去の上排水目皿新設4カ所から3カ所に変更 ④既存排水切りし1カ所を追加	
履行終了日	変更前	平成30年12月14日
	変更後	平成31年1月15日
契約金額 (税込)	変更前	6,588,000 円
	変更後	8,388,000 円
	増減	1,800,000 円
変更理由	当初契約の設計図書に明示されていない地下埋設物が出現したことにより、設計内容の変更が必要になったため。	