

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起 案 日	平成 31年 1月 23日	決 裁 日	平成 年 月 日
起 案 者 氏 名	内 田 直 記		
件 名	滝合橋橋梁補修(30-1)工事		
契 約 番 号	平成 30年度 第1932号	契 約 日	平成 31年 1月 24日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	指名競争入札
契 約 依 頼 所 属	まちづくり部 道路課		
契 約 金 額	70,200,000円 (うち取引に係る消費税 5,200,000円)		
予 定 価 格 (税 込)	70,437,600円 (入札書比較価格65,220,000円)		
最 低 制 限 価 格	55,337,840円		
請 負 業 者	眞生工業(株) 東京都日野市大坂上二丁目10番地の11 代表取締役 眞畑 徳盛		
履 行 期 間	平成 31年 1月 25日 から 平成 31年 6月 28日 まで		
履 行 場 所	日野市西平山一丁目地内		
現 説 日 時	平成31年 1月 7日	入 札 日	平成 31年 1月 23日
業 種	0200 橋梁工事	契 約 保 証 金	要
支 払 条 件	前払金28,080,000円、中間前払金14,040,000円、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	36055-0 (有) 岩田建設				辞退
2	490-0 (株) 生沼組				辞退
3	503-0 (有) 金子土建				辞退
4	3306-0 眞生工業(株)	65,000,000円			落札
5	544-0 多摩住宅保全(株)				辞退
6	26510-0 (株) トウトエンジニアリング				辞退
7	559-0 西野土建(有)				辞退
8	560-0 (株) 日東鑿井工業所				辞退

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起 案 日	平成 31年 1月 23日	決 裁 日	平成 年 月 日
起 案 者 氏 名	内 田 直 記		
件 名	滝合橋橋梁補修(30-1)工事		
契 約 番 号	平成 30年度 第1932号	契 約 日	平成 31年 1月 24日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	指名競争入札
契 約 依 頼 所 属	まちづくり部 道路課		
契 約 金 額	70,200,000円 (うち取引に係る消費税 5,200,000円)		
予 定 価 格 (税 込)	70,437,600円 (入札書比較価格65,220,000円)		
最 低 制 限 価 格	55,337,840円		
請 負 業 者	眞生工業(株) 東京都日野市大坂上二丁目10番地の11 代表取締役 眞畑 徳盛		
履 行 期 間	平成 31年 1月 25日 から 平成 31年 6月 28日 まで		
履 行 場 所	日野市西平山一丁目地内		
現 説 日 時	平成31年 1月 7日	入 札 日	平成 31年 1月 23日
業 種	0200 橋梁工事	契 約 保 証 金	要
支 払 条 件	前払金28,080,000円、中間前払金14,040,000円、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
9	2488-0 (株)三幸建設				辞退
10	584-0 安田建設(株)				辞退

工事概要

滝合橋（渡河部）
断面修復工N=一式（桁下、下部工）
ひびわれ注入工N=一式（下部工）
ひびわれ充填工N=一式（下部工）
縁端拡幅N=4橋脚・1橋台
防護柵嵩上げL=126.0m

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定