

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立滝合小学校トイレ改修機械設備工事	
概要	1. ①棟西系統P S内屋内消火栓用配管更新の取りやめ 2. ①棟西系統屋外排水柵更新	
履行終了日	変更前	令和元年11月29日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	40,189,642 円
	変更後	39,573,600 円
	増減	-616,042 円
変更理由	受注者からの確認請求に基づく調査の結果、①棟西系統P S内屋内消火栓用配管更新の取りやめ、①棟西系統屋外排水柵更新を行うことになったため。	