

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起案日	令和 5年 8月 7日	決 裁 日	令和 年 月 日
起案者氏名	小林		
件 名	日野都市計画道路3・4・24号線擁壁等整備 (5-1) 工事		
契約番号		契約日	令和 5年 8月 7日
契約区分	総価契約	契約方法	制限付一般競争入札(総合評価方式)
契約依頼所属	まちづくり部 道路課		
契約金額	不調		
予定価格(税込)	61,605,500円 (入札書比較価格56,005,000円)		
最低制限価格	47,665,255円		
請負業者	***** ***** *****		
履行期間	契約日の翌日 から 129日間		
履行場所	日野市旭が丘四丁目3番地先～西平山三丁目29番地先間		
現説日時	令和 5年 7月14日	入 札 日	令和 5年 8月 9日
業 種	0600 一般土木工事	契約保証金	要
支払条件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	536-1 (株) 瀧澤建設				辞退
2	574-0 丸石産業(有)				不参加

総合評価入札経過調書

1. 工事件名 日野都市計画道路3・4・24号線擁壁等整備(5-1) 工事

入札執行者	小林
立会人	松木

2. 開札日時 令和5年8月4日 午後4時10分

予定価格	56,005,000 円
最低制限価格	47,665,255 円

	業者名	入札価格 (A) *1	各社得点 (B)	技術評価点 (C) *2	評価値 (C) / (A) *3	備考
1	(株)瀧澤建設					辞退
2	丸石産業(株)					不参加
3	*****					
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

*1 契約額は、上記入札価格の100分の110に相当する金額である。

*2 技術評価点(C) = 標準点70 + (各社得点(B) × 加算調整点30 ÷ 配点25)

*3 評価値の表示については評価値に「1,000,000」を乗じている。

工事概要

支承保護工N=12箇所、橋面防水工 A=459㎡、
橋面舗装工車道部(密粒度(ポリマー改質Ⅱ型)厚40mm) A=279㎡、
(再生密粒度 厚40mm) A=9㎡、
(再生密粒度 平均厚20mm) A=18㎡、
歩道部(細粒度 厚30mm) A=170㎡、
重力式擁壁工(道路) N=1基、
プレキャストL型擁壁設置工(道路) L=0.78m、(宅地) L=3.5m、
U型側溝設置工(ソケット付き) L=25.9m、(滑り止付き) L=1.8m、
U型側溝用集水柵設置工 N=2箇所、
メッシュフェンス設置工 L=31.4m、
メッシュフェンス門扉設置工 N=1箇所、
大型ブロック積み擁壁工(宅地) N=1基、
L型側溝工 L=20.7m、
区画線設置工(W=15cm/黄/実線) L=25.3m、
(W=30cm/白/実線) L=4.8m、
(W=15cm換算/白/記号・文字) L=37.2m、
除草工 A=4,016㎡、防草シート設置工 A=1,410㎡、
大型ブロック積み擁壁工(宅地) N=1基

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし