

基本方針改定スケジュール案

内 容	R2年6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			R3年1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月											
	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬												
【令和3年度 第1回】 子どもの貧困対策推進委員会	6/22																																																											
委員 意見募集	委員会終了後より順次意見募集 8月末 締切																																																											
大綱にも基づく指標データの 庁内調査	実施済み																																																											
日野市内における 「地域の活動団体内容等調査」	実施済み																																																											
市行政内部調査	実施済み																																																											
日野市子どもの低所得率調査	実施済み																																																											
収集した意見・修正・変更点 等を集約							実施済み																																																					
【令和3年度 第1回】 庁内連絡会										10/20																																																		
【令和3年度 第2回】 子どもの貧困対策推進委員会													11/8																																															
素案の作成																素案作成																																												
素案（初回分）の送付 ※推進委員会開催通知																						2/22																																						
【令和3年度 第3回】 子どもの貧困対策推進委員会																									修正																																			
素案の修正 (推進委員会の意見を反映)																																																												
修正案の確認と校正																									確認・校正																																			
最終案としてまとめる																												最終案 まとめ																																
最終案の送付 ※推進委員会開催通知																															7/			最終案について共有し、修正等判断																										
【令和4年度 第1回】 子どもの貧困対策推進委員会 庁内連絡会同時開催																																																												
議会説明																																																												
パブリックコメント																																																												
最終案の送付 ※推進委員会開催通知																																																												
【令和4年度 第2回】 子どもの貧困対策推進委員会																																																												
最終校正 (修正ある場合)																																																												
改定																																																												
印刷																																																												

【スケジュールの見直しについて】

■第1回の推進委員会承認見直しスケジュール案の変更

(理由)

- ①見直し案作成を進めていく中で、各担当部署ともコロナに対する応急的事業に大きく動かされ、今後の予算編成等の体制が見通せず、具体的事業の検討の調整が困難
- ②感染拡大等、今後の社会情勢も不透明な中で、「アフターコロナ」を見据えた計画を検討するために一定期間内の状況を観察する必要がある

【結論・方向性】

- スケジュールを6ヶ月繰り下げて、新方針の改定時期を令和4年10月とする
- 基本方針の骨格に係る意見は出なかったため、計画の構造は前回ベースで作成する

※計画策定自体に法的義務などはなく、期間や見直しに法的しぼりはない

※令和4年度は現在の推進委員の任期中であり、継続して検討することが可能