

## とよだ保育園の民営化について

### 1 現在までの経緯

第3次行革大綱で民営化の方針を示したが、待機児童等の状況を踏まえ延期していた。しかし、園舎の老朽化が進んでおり、建替えの必要性が迫っていることから民間事業者により新園舎を建設し、平成29年4月より民間園として開設する。

平成25年度入園児から民営化の実施時期についてお知らせしている（入園のしおり）ため、平成24年度入園児が卒園する平成29年度から民営化を実施。

なお、民営化に当たっては、定員を20名増（110→130）し、待機児童解消を図る。

### 2 園舎の建替えについて

現在のとよだ保育園の場所に新園舎を建設する。

現園舎の解体・新園舎の建設中は仮園舎で保育を行う。

仮園舎は、区画整理地内（（仮称）豊田南第一公園）に建設する。

スケジュールは下記4のとおり



### 3 民間園の運営事業者について

運営事業者は、日野市内で保育実績と信頼のある社会福祉法人とする。日野市民間保育園連合会に諮問し、平成26年度中に選定する。

### 4 今後のスケジュール

平成26年度	10月	保護者向け説明会（以降随時開催）
	1月頃	運営事業者決定
平成27年度	9月	仮園舎建設開始
	12月	仮園舎完成、仮園舎保育開始
	1月	とよだ保育園解体着工
	3月	とよだ保育園解体完了
平成28年度	4月	新園舎測量、設計
	7月	新園舎建設着工
	3月	新園舎完成
平成29年度	4月	民間園開設