

とよだ保育園民営化スケジュール(平成30年4月 民営化)

年	H27												H28												H29												H30														
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月														
現園舎	保育	→											保育終了	解体	完了																																				
仮園舎												着工	完成	保育開始	→											保育終了	解体	完了																							
新園舎																							着工	→											完成	保育開始	→														
ガイドライン	検討	→											完成																																						
事業者	募集要領検討	→											募集要領完成	準備期間	準備期間	公募開始	公募締切	1次選考(書類審査)	2次選考(プレゼン・ヒアリング等)	事業者決定	三者協議会開始	→											合同保育開始	→											新園で保育開始	→					

終了は今後協議で決定