

平成28年度 とよだ保育園民営化スケジュール

年度	月		公募→事業者決定まで	仮園舎	現園舎	保護者	保育園	
H27	3月	上						
		中	第1回選定委員会開催通知発送					
		下		住民説明会				
H28	4月	上				保護者会総会(選考委員会・三者協議会メンバー決定)4/9	保護者懇談会 5歳4/12 4歳4/14	
		中	第1回選定委員会開催4/16(募集要領・選定要領の検討・承認)	契約依頼			3歳4/19 2歳4/21 1歳4/26	
		下	公募開始4/27~			第5回保護者説明会4/20・4/23 (公募・仮園舎・スケジュール等)	内科・歯科健診	
	5月	上						春の遠足
		中						祖父母招待日
		下						引取り訓練6/1
	6月	上			競争入札	仮設園舎の施設概要(駐車場・駐輪場)、平面図等の提供可能時期		保育参観(幼児)
		中			契約			プール開き
		下						
	7月	上	公募受付終了 7/8	測量・基本設計		9月補正要求(解体費用)		なつまつり カレーパーティー
		中	1次選考(書類審査)					
		下	1次審査結果発送 7/22	実施設計				
	8月	上	第2回選定委員会開催(2次選考)(プレゼンテーション・ヒアリング・採点) 8/6					
		中	選考結果発送 8/17	仮設許可申請				
		下					第6回保護者説明会(事業者の決定・三者協議会について)	
	9月	上	三者協議会開始(保護者・市・事業者)	計画通知			三者協議会開始(保護者・市・事業者)	プール閉い
		中						
		下		建築許可通知	設計依頼			
	10月	上						運動会10/8
		中			着工			内科・歯科健診 保育参観(乳児) 秋の遠足
		下						芋煮会
	11月	上				契約依頼		
		中				競争入札		
		下				契約		お楽しみ会12/3
12月	上							
	中							
	下							
1月	上		竣工					
	中						クラス懇談会5歳	
	下		引越し(1/29) 仮園舎保育開始(1/30~)				卒園記念写真撮影	
2月	上							
	中					園舎お別れ会 2/18		
	下				解体工事着工		懇談会4歳・3歳・2歳	
3月	上						卒園記念遠足	
	中						入園説明会3/7 懇談会1歳	
	下						卒園式3/16	
H29	4月	上					新入園児面談	
		中					新入園児受入れ	
		下						
5月	上							
	中				解体工事完了			
	下							
6月	上				新園舎着工			
	中							
	下							

仮設園舎の施設概要(駐車場・駐輪場)、平面図等の提供可能時期

現園舎の駐輪場使用可能期間

送迎対応策開始
・朝7時のタクシー送迎
・時間外保育は18:15開始
・お迎えは遅くとも19:15まで

現駐車場を駐輪場として使用可能