

平成29年度 とよだ保育園民営化スケジュール

2017.1.18時点

年度	月		引継ぎ・保護者説明会など	現園舎	新園舎	保護者会	保育園	
H28	2月	上		近隣住民説明会(解体工事)				
		中		園舎お別れ会2/18				
		下		解体工事着工	平面図・配置図完成(暫定)			
	3月	上			東京都へ事前協議書・計画承認依頼書等の提出			
		中						
		下						
H29	4月	上	合同保育開始(担任予定者) ※調理員については未定			保護者会総会(事業者挨拶)	保護者懇談会 ↓	
		中			工事事業者の入札・契約			
		下	第8回保護者説明会(進捗状況など)		近隣住民説明会(建設工事)		内科・歯科健診	
	5月	上			実施設計			
		中		↓			春の遠足	
	6月	上		↓	解体工事完了		祖父母招待日	
		中				測量	引取り訓練	
		下				建築確認申請	保育参観(幼児) プール開き	
	7月	上					なつまつり カレーパーティー	
		中				建設工事着工		
		下						
	8月	上						
		中						
		下						
	9月	上	第9回保護者説明会(進捗状況など)					プール閉い
		中						
		下						
	10月	上						運動会
		中						内科・歯科健診
		下						保育参観(乳児) 秋の遠足
	11月	上	H30保育施設利用のしおり配布開始(時期変更の可能性あり)					芋煮会
		中						
		下						
	12月	上	H30入園(転園)申請受付開始(時期変更の可能性あり)					お楽しみ会
中								
下								
1月	上							
	中						クラス懇談会	
	下	第10回保護者説明会(進捗状況など)			↓		卒園記念写真撮影	
2月	上				竣工			
	中	H30入園児決定(時期変更の可能性あり)			完了検査、消防検査、東京都現地調査等			
	下							
3月	上						卒園記念遠足	
	中						↓ 入園説明会	
	下				東京都認可		卒園式	
H30	4月	上	新園での保育開始(4/2(月)から)					
		中						
		下						

※三者協議会は必要に応じて開催