

平成29年度 とよだ保育園民営化スケジュール

2017.4.19時点

年度	月		引継ぎ・保護者説明会など	現園舎	新園舎	保護者会	保育園	
H28	2月	上						
		中		園舎お別れ会2/18	近隣住民説明会(解体・建設)2/18			
		下		解体工事着工	平面図・配置図完成(暫定)			
	3月	上			東京都へ事前協議書・計画承認依頼書等の提出			
		中						
		下						
H29	4月	上	合同保育開始(担任予定者) ※調理員については未定		測量	保護者会総会 (事業者挨拶)4/8	保護者懇談会 4/11.13.18.21.25	
		中					↓	
		下	第8回保護者説明会(進捗状況など)4/22.4/26					歯科健診4/20
	5月	上				実施設計		内科健診5/18
		中				建築確認申請		春の遠足 ^{17.23.24.26}
		下		↓	解体工事完了			保育参観(幼)5/30 祖父母招待日5/31
	6月	上				工事事業者の入札・契約		引取り訓練6/1
		中						保育参観(幼)6/2.6
		下						プール開き6/20
	7月	上						なつまつり7/7
		中				建設工事着工		カレーパーティー7/11
		下						
	8月	上						
		中						
		下						
	9月	上	第9回保護者説明会(進捗状況など)					プール閉い9/1
		中						
		下						
	10月	上						運動会10/7
		中						内科・歯科健診 保育参観(乳)
		下						10/24.25.26 秋の遠足10/13.18 芋煮会10/31
	11月	上	H30保育施設利用のしおり配布開始(時期変更の可能性あり)					
		中						
		下						
12月	上	H30入園(転園)申請受付開始(時期変更の可能性あり)					お楽しみ会12/9	
	中						クリスマス会12/19	
	下							
1月	上						お正月あそび1/11	
	中						懇談会(5歳)1/16	
	下	第10回保護者説明会(進捗状況など)			↓		卒園記念写真2/25	
2月	上				竣工		保護者懇談会 ↓2/15.20.22.27	
	中	H30入園児決定(時期変更の可能性あり)			完了検査、消防検査、東京都現地調査等		↓	
	下						卒園記念遠足2/28	
3月	上						卒園を祝う会3/8	
	中						卒園式3/16	
	下				東京都認可			
H30	4月	上	新園での保育開始(4/2(月)から)					
		中						
		下						

※三者協議会は必要に応じて開催