

第 7 回介護保険運営協議会(H29 年 11 月 17 日)以降の 第 3 期日野市高齢者福祉総合計画(素案)の策定経過について

前回、第 7 回介護保険運営協議会までに検討していただいた、高齢者福祉総合計画の素案につきましては、パブリックコメントを経て計画の確定に向けた作業を続けております。

経過の報告と今後の予定について、下記のとおり概略をご報告いたします。

記

| 日 | イベント | 備考 |
|----------------------|---------------------|---|
| 平成 29 年 11 月 17 日 | 第 7 回介護保険運営協議会 | ■ 計画素案(案)の検討完了 文言や数値の修正は 11/22 まで受付 |
| 12 月 7 日 | 素案の閲覧図書の完成 | ■ 介護運協委員に素案の送付 |
| 12 月 9 日 | パブリックコメント 開始 | ■ 市広報に掲載(12 月 1 日号) ■ 市のホームページに、計画書(素案)、意見募集について掲載 |
| 9 日 | 計画書(素案)冊子の閲覧開始 | 高齢福祉課窓口、七生支所、豊田駅連絡所、市内図書館 |
| 14、16、 18、20 日 | 市民説明会 | 市役所、七生福祉センター、多摩平および平山交流センター |
| 平成 30 年 1 月 9 日 | パブリックコメント 終了 | 意見集約⇒計画書への反映 |
| 1 月 26 日 | 第 8 回介護保険運営協議会 | ■ 運営協議会で、市の回答、意見反映方針を確認いただき、公表いたします。 |
| 2 月中旬 | 計画案の完成 | ■ パブコメ意見反映、第 8 回運協での調整事項を踏まえた計画案を完成。 ■ 介護運協委員に送付いたします。 |
| 2 月 20 日 | 天田会長から大坪市長に計画案策定の報告 | ■ 運営協議会を代表して、天田会長から市長に計画案策定の報告をいただきます。 |
| 2 月 23 日 | 第 9 回介護保険運営協議会 | ■ 計画案の市長報告について ■ 平成 29 年度進行管理 |
| 3 月末 | 計画の確定 | |