


豊田駅周辺の重点整備地区図
～バリアフリー化を図る経路と主な事業の内容～



凡例

公園	病院
小・中学校	区画整理事業 計画道路
公共施設	区画整理事業 施行地区
福祉施設	鉄道
大規模小売店	音声案内付 信号機
特定経路	信号機
準特定経路	重点整備地区
移動ネットワーク経路	

※区画整理区内については、
道路整備後の交通量や市民の要望に
応じて音声案内付信号機を設置する。

0 20 50 100 200m

2) 豊田駅周辺地区

【道路特定事業計画 記入シート(特定経路 豊田経路1)】

事業区間						
管理者 : (東京都)						
路線名 : (都道235号線)						
事業区間 : (市立病院～多摩平交番前交差点)						
延長 : (593) m						
事業内容・実施予定時期	事業量 (延長/箇所数)	実施予定時期				
		H17	H18	H19	H20	H21
個別的な段差の解消	593 m	■	■	■		
視覚障害者誘導用ブロック設置の推進	593 m	■	■	■		
事業実施に際して配慮すべき重要事項 ・白杖がはさまらない様に、側溝の位置やグレーチングの目を工夫する						
位置図						

【道路特定事業計画 記入シート（特定経路 豊田経路2）】

事業区間 管理者：（東京都） 路線名：（都道235号線（国道20号バイパス）） 事業区間：（市立病院～多摩平第一公園東側） 延長：（273）m								
事業内容・実施予定時期		事業量 （延長／箇所数）	実施予定時期					
事業内容			H17	H18	H19	H20	H21	H22
個別的な段差の解消		273m		■				
視覚障害者誘導用ブロック設置の推進		80m <small>（その他の経路については、整備済み）</small>		■				
事業実施に際して配慮すべき重要事項 ・国土交通省へ道路移管予定区間（平成18年度内） ・白杖がはさまらない様に、側溝の位置やグレーチングの目を工夫する								
位置図								

【道路特定事業計画 記入シート（準特定経路 豊田経路5）】

事業区間 管理者：（ 日野市 ） 路線名：（ 市道E97号線 ） 事業区間：（ 市道E96号線～都道235号線 ） 延長：（ 150 ）m								
事業内容・実施予定時期		事業量	実施予定時期					
事業内容		（延長／箇所数）	H17	H18	H19	H20	H21	H22
団地建替えと連携した歩道の整備		150m					■■■■	
視覚障害者誘導用ブロック設置の推進		150m					■■■■	
透水性舗装		150m					■■■■	
事業実施に際して配慮すべき重要事項 ・白杖がはさまらない様に、側溝の位置やグレーチングの目を工夫する								
位置図 								

【道路特定事業計画 記入シート（準特定経路 豊田経路6）】

事業区間 管理者：（ 日野市 ） 路線名：（ 市道E96号線 ） 事業区間：（ 都道235号線～市道E97号線 ） 延長：（ 200 ）m								
事業内容・実施予定時期		事業量	実施予定時期					
事業内容		（延長／箇所数）	H17	H18	H19	H20	H21	H22
団地建替えと連携した歩道の拡幅整備		200m				■		
視覚障害者誘導用ブロック設置の推進		200m				■		
透水性舗装への打替え		200m				■		
事業実施に際して配慮すべき重要事項 ・白杖がはさまらない様に、側溝の位置やグレーチングの目を工夫する								
位置図 								

【道路特定事業計画 記入シート（準特定経路 豊田経路7）】

事業区間 管理者：（ 日野市 ） 路線名：（ 幹線市道 44号線 ） 事業区間：（ 多摩平交番前交差点～多摩平保育園前 ） 延長：（ 170 ）m								
事業内容・実施予定時期		事業量	実施予定時期					
事業内容		（延長／箇所数）	H17	H18	H19	H20	H21	H22
団地建替えと連携した歩道の拡幅整備		170m			■			
視覚障害者誘導用ブロック設置の推進		170m			■			
透水性舗装への打替え		170m			■			
事業実施に際して配慮すべき重要事項 ・白杖がはさまらない様に、側溝の位置やグレーチングの目を工夫する								
位置図 								

【道路特定事業計画 記入シート（準特定経路 豊田経路8）】

事業区間 管理者：（ 日野市 ） 路線名：（ 幹線市道 - 12号線 ） 事業区間：（ 市道E104号線～多摩平幼稚園前交差点 ） 延長：（ 300 ）m							
事業内容・実施予定時期	事業量 （延長/箇所数）	実施予定時期					
		H17	H18	H19	H20	H21	H22
事業内容							
団地立替と連携した歩道の拡幅整備	300m				■		
個別的な段差の解消	300m				■		
視覚障害者誘導用ブロック設置の推進	300m				■		
透水性舗装への打替え	300m				■		
事業実施に際して配慮すべき重要事項 ・白杖がはさまらない様に、側溝の位置やグレーチングの目を工夫する							
位置図 							

【道路特定事業計画 記入シート（準特定経路 豊田経路8）】

事業区間 管理者：（ 日野市 ） 路線名：（ 市道E103号線 ） 事業区間：（ 多摩平幼稚園前交差点～ふれあい館前 ） 延長：（ 300 ）m							
事業内容・実施予定時期	事業量 （延長/箇所数）	実施予定時期					
		H17	H18	H19	H20	H21	H22
事業内容							
団地建替えと連携した歩道の拡幅整備	300m			■■■■			
個別的な段差の解消	300m			■■■■			
視覚障害者誘導用ブロック設置の推進	300m			■■■■			
透水性舗装への打替え	300m			■■■■			
事業実施に際して配慮すべき重要事項 ・白杖がはさまらない様に、側溝の位置やグレーチングの目を工夫する							
位置図 							

【道路特定事業計画 記入シート（特定経路 豊田経路9）】

事業区間 管理者：（東京都） 路線名：（都道235号線） 事業区間：（多摩平交番前交差点～豊田駅前） 延長：（388）m						
事業内容・実施予定時期 事業内容	事業量 （延長／箇所数）	実施予定時期				
		H17	H18	H19	H20	H21
個別的な段差の解消	整備済み					
視覚障害者誘導用ブロック設置の推進	整備済み					
透水性舗装への打替え	整備済み					
看板やはみ出し商品・放置自転車の規制	388m					
事業実施に際して配慮すべき重要事項						
位置図 都道235号線 多摩平ふれあい館 多摩平郵便局 豊田駅						