

(4)今後のスケジュール

年月日	交通会議	【事業1】 川辺堀之内路線 実証運行	【事業2】 ミニバス路線再編	【事業3】 ワゴンタクシー見直し
平成22年 10月		実証運行継続	再編実施	見直し検討
12月15日	第10回交通会議 ・ミニバス再編 ・ワゴンタクシー見直し ・川辺堀之内実証 ・今後の予定	PRチラシ配布	簡易調査	
平成23年 1月	自己評価提出	実証運行調査 ・沿線アンケート調査		分科会 ・明星ルート of 検討 ・平山ルート of 検討
3月	第11回交通会議 ・実証運行評価の報告 ・H22年度補正予算 ・H23年度予算			
4月		実証運行継続	再編評価調査・検証	見直し検討 (分科会の開催)
6月	第12回交通会議 ・事業経過報告 ・分科会の中間報告		評価調査の分析 改善内容検討	明星ルート見直し実施
12月	第13回交通会議 ・事業経過報告			
平成24年 1月	自己評価提出			
3月	第14回交通会議 ・事業経過報告			