

今後のスケジュール

年月	交通会議	【事業1】 川辺堀之内路線 実証運行	【事業2】 ミニバス路線再編	【事業3】 ワゴンタクシー見直し	
平成21年度	12月14日	第7回交通会議 ・実証運行評価、分科会の中間報告 ・ミニバス再編案の提示 ・Wタクシー見直し案の提示	実証運行	再編の検討	見直しの検討
	3月24日	平成22年度事業計画認定申請(継続)	評価調査に基づく改善案の検討	分科会 ・実施詳細の検討	分科会 ・実施詳細の検討
		交通会議 ・再編計画のまとめ ・Wタクシー見直しのまとめ ・H21年度補正予算 ・H22年度事業計画 ・H22年度予算			
平成22年度	前期	交通会議 ・H22年度事業 ・H21年度決算	実証運行の継続	再編準備 ・ターミナル整備 ・再編PR	見直し具体的検討 ・事業者等関係機関調整
	後期	交通会議 ・事業経過報告		再編実施	明星ルート見直し実施
		交通会議 ・評価調査結果 ・H22年度補正予算 ・H23年度事業計画 ・H23年度予算	評価調査		