

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第二中学校北校舎改築植栽工事	
概要	<p>工期 (変更前) 契約確定日の翌日から平成29年3月10日まで (変更後) 契約確定日の翌日から平成29年3月27日まで</p>	
履行終了日	変更前	平成29年3月10日
	変更後	平成29年3月27日
契約金額 (税込)	変更前	¥5,950,000
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	<p>工事請負契約書第21条第1項 同条第2項に基づき、工期の変更が必要となったため。</p>	