

契約変更に係る公表事項

件名	川原付団地市営住宅(1号棟)耐震補強及び長寿命化改修建築工事	
概要	105号室の内部改修工事の悪臭対策業務の追加（防臭機能マスク、消臭剤、送風機を使用した作業の安全確保業務）	
履行終了日	変更前	平成29年10月27日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	109,620,000 円
	変更後	109,792,800 円
	増減	172,800 円
変更理由	105号室に対し、本工事請負契約の設計図書に含まれていない悪臭対策業務が必要となったため。	