

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立七生中学校ほか2校屋内運動場天井等落下防止対策電気設備工事	
概要	日野市立平山中学校 ①バスケットゴール用補強材設置位置にある照明器具の移設。 ②バスケットゴール用電線配線の改修。	
履行終了日	変更前	平成27年9月30日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	4,752,000円
	変更後	4,835,160円
	増減	83,160円
変更理由	工事着手にあたり、現場調査を行ったところ当初の設計から変更が生じたため。	