

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第三中学校ほか1校屋内運動場天井等落下防止対策電気設備工事	
概要	<p>日野市立日野第三中学校</p> <ul style="list-style-type: none"> ・照明器具を4基移設 <p>①新設バスケットゴールの鉄骨部材に干渉する位置にある既設照明器具2基の移設。</p> <p>②新設バスケットゴールのバスケットボードに近接する位置にある既設照明器具2基の移設。</p>	
履行終了日	変更前	平成27年9月30日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	3,132,000円
	変更後	3,312,360円
	増減	180,360円
変更理由	工事着手にあたり、現場調査を行ったところ当初の設計から変更が生じたため。	