

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起 案 日	平成 27年 10月 29日	決 裁 日	平成 年 月 日
起 案 者 氏 名	萩 原 健太郎		
件 名	日野市立日野第五小学校校舎増築外構工事		
契 約 番 号		契 約 日	平成 27年 10月 29日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約 依 頼 所 属	教育部 庶務課		
契 約 金 額	不調		
予 定 価 格 (税 込)	34,719,840円 (入札書比較価格32,148,000円)		
最 低 制 限 価 格	25,719,000円		
請 負 業 者	***** ***** *****		
履 行 期 間	契約日の翌日 から 平成 28年 3月 11日 まで		
履 行 場 所	日野市多摩平六丁目 2 1 番地の 1		
現 説 日 時	平成27年10月 9日	入 札 日	平成 27年 10月 21日
業 種	0600 一般土木工事	契 約 保 証 金	要
支 払 条 件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果					
	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	506-0 (株) 協栄土木設備				辞退

工事概要

日野市立日野第五小学校校舎増築工事のうちの外構工事

<建物概要>

主要用途 : 小学校・児童厚生施設

構造・規模 : 鉄骨造地上2階建て

敷地面積 : 18,311.91㎡

今回増築部分: 延床面積: 1,643.32㎡

(渡り廊下等の面積含)

<工事概要>

舗装工事、囲障工事、排水設備工事、撤去工事

その他工事(飼育小屋設置等)

分離発注工事: 建築工事、電気設備工事、給排水衛生設備工事

換気空気調和設備工事、自然エネルギー設備工事、植栽工事

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし