

契約変更に係る公表事項

件名	浅川右岸第一、第二処理分区(27-1)移設工事	
概要	<工事期間> 変更前 平成27年10月19日から平成28年3月11日 変更後 平成27年10月19日から平成28年3月25日	
履行終了日	変更前	平成28年3月11日
	変更後	平成28年3月25日
契約金額 (税込)	変更前	11,556,600
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	他企業移設工事の遅れにより、本工事の着手が遅れたため、工事期間を延伸するもの。	