

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立平山図書館防水改修工事	
概要	①掘削土の仮置き中止、掘削した泥の処分及び客土埋戻しを追加 ②既存地中梁の無筋コンクリート部分高さ20cm、長さ10cmの範囲を撤去・処分、また同部分のコンクリート増し打ちを追加 ③上記2. 同部分の範囲における塗膜防水材の塗布回数を1回から2回に変更 ④二重壁工事における高さ10cmのコンクリート立上り設置を縁石ブロック設置に変更	
履行終了日	変更前	平成28年3月11日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	4,276,800
	変更後	4,565,160
	増減	288,360
変更理由	工事着手にあたり現場調査を行ったところ当初の設計から変更が生じたため	