

契約変更に係る公表事項

件名	栄町排水区(26-1)工事及び浅川左岸第一処理分区(26-1)工事	
概要	履行期間を「平成27年1月13日から平成27年3月30日まで」を「平成27年1月13日から平成27年4月27日まで」に変更。	
履行終了日	変更前	平成27年3月30日
	変更後	平成27年4月27日
契約金額 (税込)	変更前	48,618,000円
	変更後	変更なし
	増減	なし
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・材料の一部については、販売業者に在庫がなく受注生産となり、発注から現場搬入までに1.5ヶ月かかり時間を要したため。 ・本工事については過去数年に渡る地元の懸案事項であり、住民との調整に時間を要したため。 	