

## 契約変更に係る公表事項

件名	放置禁止区域標示板設置工事	
概要	工期のみ変更 変更前：平成27年2月4日から平成27年3月27日まで 変更後：平成27年2月4日から平成27年3月31日まで	
履行終了日	変更前	平成27年3月27日
	変更後	平成27年3月31日
契約金額 (税込)	変更前	8,532,000円
	変更後	変更なし
	増減	なし
変更理由	関係機関との占用に関する協議に期間を要したため。	