

契約変更に係る公表事項

件名	旧希望の家解体工事	
概要	敷地測量、境界杭復元及び公共用地境界画定業務一式を追加	
履行終了日	変更前	平成27年3月6日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	13,824,000円
	変更後	15,259,320円
	増減	1,435,320円
変更理由	<p>本工事实施に伴い公共用地及び隣地との境界杭を確認したところ、図面で示された画地点と大幅に相違があることが分かり、今後跡地活用するために必要な敷地測量による境界点の確定と復元の作業を行うこととしたため。</p>	