

契約変更に係る公表事項

件名	日野市平山六丁目擁壁(26-1)工事	
概要	工期のみ変更	
履行終了日	変更前	平成27年6月30日
	変更後	平成27年8月31日
契約金額 (税込)	変更前	14,472,000円
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	近接する解体工事が大幅に遅れたため	