

契約変更に係る公表事項

件名	日野市民陸上競技場フィールド人工芝改修工事	
概要	フィールド面積 339㎡増 人工芝処分	
履行終了日	変更前	平成26年1月24日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	75,222,000円
	変更後	89,034,750円
	増減	13,812,750円
変更理由	サッカー連盟と協議の結果、フィールド面積を変更することとなったため。併せて、当初再利用を行う予定であった既存人工芝を一部処分することとなったため。	