

契約変更に係る公表事項(第2回変更)

件名	浅川右岸第十処理分区(24-1)工事	
概要	安全費の交通誘導員人数を18人から76人に増量変更する。	
履行終了日	変更前	平成25年2月22日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	4,798,500円
	変更後	5,772,900円
	増減	974,400円
変更理由	車両全面通行止め箇所があり、交通管理者の指示により交通誘導員の配置人数が変更になったため、増量変更を行うものです。	