

契約変更に係る公表事項

| | | |
|--------------|--|-------------|
| 件名 | 日野市立潤徳小学校冷暖房設備設置工事(第二・三期工事) | |
| 概要 | <p>ヒートポンプ式パッケージエアコンについて 1階 第二音楽室 AC-1型 1台取り止め 機器取り止めに伴う配線・配管類の変更</p> | |
| 履行終了日 | 変更前 | 平成25年2月15日 |
| | 変更後 | 変更なし |
| 契約金額 (税込) | 変更前 | 38,839,500円 |
| | 変更後 | 38,318,700円 |
| | 増減 | △520,800円 |
| 変更理由 | 冷暖房機の整備計画の見直しに伴い、設置箇所に変更が生じたため。 | |