

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立南平小学校冷暖房設備設置工事(第二・三期工事)	
概要	1. ヒートポンプ式パッケージエアコンについて ① 4階第二音楽室・教育相談室 EHP-5型 1台追加 ② ①に伴う配線・配管類の追加 2. 高所作業車を枠組足場へ変更 3. 交通誘導員の追加 4. 天井点検口の追加(9箇所) 5. 屋上の厚鋼管を一部コンクリート製トラフへ変更	
履行終了日		平成25年3月8日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	24,307,500円
	変更後	27,990,900円
	増減	3,683,400円
変更理由	①冷暖房機の整備計画の見直しに伴う設置教室の増加 ②設計上の施工条件と現場条件の相違による設計変更が生じたため。	