

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第三中学校冷暖房設備設置工事(第二・三期工事)																					
概要	<p>ヒートポンプ式パッケージエアコンについて</p> <table border="0"> <tr> <td>3階</td> <td>第1理科室</td> <td>PAC-4型</td> <td>1台</td> <td>取り止め</td> </tr> <tr> <td>3階</td> <td>第2理科室</td> <td>PAC-4型</td> <td>1台</td> <td>追加</td> </tr> <tr> <td>3階</td> <td>特別活動室</td> <td>PAC-1型</td> <td>1台</td> <td>追加</td> </tr> <tr> <td>4階</td> <td>特別活動室</td> <td>PAC-1型</td> <td>1台</td> <td>追加</td> </tr> </table> <p>冷暖房機の設置位置変更に伴う配線・配管類の変更</p>		3階	第1理科室	PAC-4型	1台	取り止め	3階	第2理科室	PAC-4型	1台	追加	3階	特別活動室	PAC-1型	1台	追加	4階	特別活動室	PAC-1型	1台	追加
3階	第1理科室	PAC-4型	1台	取り止め																		
3階	第2理科室	PAC-4型	1台	追加																		
3階	特別活動室	PAC-1型	1台	追加																		
4階	特別活動室	PAC-1型	1台	追加																		
履行終了日		平成25年3月15日																				
	変更後	変更なし																				
契約金額 (税込)	変更前	57,960,000円																				
	変更後	60,784,500円																				
	増減	2,824,500円																				
変更理由	冷暖房機の整備計画の見直しに伴い、設置箇所に変更が生じたため。																					