

単品スライド条項の請求・適用実績(平成21年3月3日現在)

	工事件名	業種	請負者	契約日	工期	契約金額 (スライド変更前) 【税込み】	スライド請求日	スライド変更日	スライド額 【税込み】	請求対象 資材	備考
1	日野市立日野第一中学校校舎 改築及び併行防音建築工事	建築	清水組・寺田建設 共同企業体	平成19年12月4日	平成19年12月5日から 平成21年6月30日まで	1,222,143,300円	平成21年1月30日	平成21年3月3日	31,029,600円	鋼材類	
2	日3・4・14号線街路築造 (19-1)工事	一般土木	清水組・多摩保全 建設共同企業体	平成19年12月4日	平成19年12月5日から 平成21年3月31日まで	471,450,000円	平成21年1月30日	平成21年3月3日	5,385,450円	鋼材類	