

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第一小学校校舎屋上防水改修工事	
概要	①校舎棟屋上E X P. Jカバー部分ウレタン塗膜防水（入隅金物共） ②校舎棟屋外壁（桁行方向2面）クラック補修 ③校舎棟屋上改修ドレン100φ撤去（1カ所）の上、ウレタン塗膜防水補修（X-2工法） ④廊下天井撤去・新設（4㎡）	
履行終了日	変更前	平成29年10月31日
	変更後	平成29年12月15日
契約金額 （税込）	変更前	22,680,000 円
	変更後	23,490,000 円
	増減	810,000 円
変更理由	施設管理上、設計図書に定めのない改修が必要となったため。	