

契約変更に係る公表事項

件名	旧たきあい学童クラブ解体工事	
概要	既存建物天井仕上げ材のアスベスト含有が不明であるため、廃アスベスト材同様の運搬・処分とする。	
履行終了日	変更前	平成30年8月31日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	2,805,840 円
	変更後	2,832,840 円
	増減	27,000 円
変更理由	アスベスト含有が不明な天井材について、廃アスベスト材として運搬・処分するため。	