

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起案日	平成30年7月3日	決裁日	平成 年 月 日
起案者氏名	内田直記		
件名	日野市役所本庁舎トイレ改修建築工事（第一期工事）		
契約番号	平成30年度 第1393号	契約日	平成30年7月4日
契約区分	総価契約	契約方法	指名競争入札
契約依頼所属	総務部 財産管理課		
契約金額	30,218,400円（うち取引に係る消費税 2,238,400円）		
予定価格（税込）	30,229,200円（入札書比較価格27,990,000円）		
最低制限価格	24,553,251円		
請負業者	(株)アオキ 東京都日野市東豊田四丁目27番地の4・4 代表取締役 清水 徹		
履行期間	平成30年7月5日から平成31年1月31日まで		
履行場所	日野市神明一丁目12番地の1		
現説日時	平成30年6月21日	入札日	平成30年7月3日
業種	0700 建築工事	契約保証金	免除
支払条件	前払金12,087,000円、中間前払金6,043,000円、残金完了後一括払い		

入札（見積）結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3548-0 (株)アオキ	27,980,000円			落札
2	3337-0 (株)小野建設工業				辞退
3	72-0 (株)加藤鉄建	27,990,000円			
4	49625-0 (株)共立テクノロジーズ	27,990,000円			
5	2804-0 桜建設(株)				辞退
6	21934-0 三栄建設(有)				辞退
7	2870-0 (株)寺田工務店				不参加

工事概要

日野市役所本庁舎トイレ改修建築工事（第一期工事）一式
本庁舎高層棟西側トイレ・給湯室の全面改修及び低層棟2階パウダールーム化改修
構造・規模：鉄骨鉄筋コンクリート造（一部鉄筋コンクリート造）
地上7階・地下1階建て
延床面積：12,290.9㎡

<改修内容>

内装改修（床・壁・天井）、トイレブース撤去・新設、間仕切り壁、ライニング、
各種点検口新設、設備工事に伴う補修一式 ほか
分離発注：電気設備工事、機械設備工事

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定