

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第七小学校ブロック塀改修工事	
概要	工期の延伸	
履行終了日	変更前	平成30年11月30日
	変更後	平成30年12月28日
契約金額 (税込)	変更前	7,452,000 円
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	<p>行仕様のフェンスについて、民間需要の増大に伴う対応として納入期間の確保が必要なため。</p>	