

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第四中学校ブロック塀改修工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 東側ブロック塀撤去後、ネットフェンス新設 ・ 西側フェンス両開き扉の追加 	
履行終了日	変更前	平成30年11月30日
	変更後	平成30年12月28日
契約金額 (税込)	変更前	5,971,320 円
	変更後	7,537,320 円
	増減	1,566,000 円
変更理由	<p>ブロック塀の設置範囲を再確認した結果、新たにコンクリートブロックの設置個所を発見したため。</p>	