

策定スケジュール

業務内容	平成30年											平成31年				
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
(1) 委員会等の開催																
子ども・子育て支援会議 (●は「調整会議」)		● ● ○		● ● ○	● ● ○	● ● ○	● ● ○	● ● ○					● ● ○	● ● ○	● ● ○	● ● ○
		・次期計画の策定の背景 ・進捗状況 ・アンケートについての実施概要			・アンケート調査項目について(未就学児童保護者、小学生児童保護者、事業者、			・アンケート調査項目について(中学生、高校生、成人)			・調査結果速報値			・調査結果報告 ・次期計画の骨子		
(2) アンケート調査実施(未就学児童保護者、小学生児童保護者、中学生、高校生)			調査項目検討			調査項目確定	調査実施	入力・集計								
(3) アンケート調査(成人、事業者、企業)			調査項目検討			調査項目確定	調査実施	入力・集計								
(4) 報告書作成																
(5) 現状調査及び見込み量検討					統計データ等現状調査								ニーズ量に基づく見込み量算出			