

## 契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第五小学校トイレ改修機械設備工事	
概要	24棟校舎1階から4階の排気ボックス及びSUS製金網を清掃し再利用する。	
履行終了日	変更前	令和元年11月29日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	49,896,000 円
	変更後	49,372,400 円
	増減	-523,600 円
変更理由	受注者からの確認請求に基づく調査の結果、24棟校舎1～4階の既設排気ボックスを撤去・新設から清掃・再利用に変更する対応が必要となったため。	