

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立中央図書館耐震補強機械設備工事	
概要	①建築工事にて新設するPCアウトフレームの基礎に排水柵が干渉するため、排水経路の変更 ②既存1階トイレ系統給水配管が経年劣化により接続困難なため、引込位置の変更	
履行終了日	変更前	令和2年3月6日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	12,100,000 円
	変更後	13,233,000 円
	増減	1,133,000 円
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・建築工事にて新設するPCアウトフレームの基礎に排水柵が干渉するために、配水管の経路を変更することになった。 ・既存1階トイレ系統の給水配管が経年劣化により配管再接続が困難なため、別系統からの給水経路に変更することになった。 	