

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立滝合小学校トイレ改修電気設備工事	
概要	①棟西側トイレ：排風機電源 電灯・動力、操作線、火報の配線配管の切り回し ⑱棟西側トイレ：排風機電源 動力、操作線、節水器電源の配線配管の切り回し	
履行終了日	変更前	令和元年11月29日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	7,700,000 円
	変更後	8,112,500 円
	増減	412,500 円
変更理由	設計図書及び内訳書に誤謬、脱漏があることが判明し、工事契約約款第19条に基づく設計変更を行うため。	