

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第五小学校トイレ改修電気設備工事	
概要	①誘導支援設備の機器配線撤去 ②校内LAN設備の取外再取付 ③照明器具の再取付 ④各階分電盤の結線図及び改修方法訂正 ⑤感知器の取外再取付	
履行終了日	変更前	令和元年11月29日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	6,050,000 円
	変更後	6,487,800 円
	増減	437,800 円
変更理由	設計図書及び内訳書に誤謬、脱漏があることが判明し、工事契約約款第19条に基づく設計変更を行うため。	