

日野市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール（案）

| 業務内容 | 令和元年 | | | | | 令和2年 | | | | | | |
|---------------------------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|----|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| (1) 委員会等の開催 | | | | | | | | | | | | |
| 日野市子ども・子育て支援会議等 | | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | ○ |
| | | | ①第1回支援会議 ・次期計画策定方針及び目次構成 ・次期計画策定に向けた課題整理 ・基本理念、目標 | | ②第2回支援会議 ・次期計画の体系(骨子) ・見込み量及び確保方策 | | ③第3回支援会議 ・次期計画の体系に基づく施策・事業 ・見込み量及び確保方策 | ④第4回支援会議 ・計画素案(全章) | ⑤第5回支援会議 ・前会議意見を踏まえた計画素案 ・パブリックコメントについて | | ⑥第6回支援会議 ・次期計画パブリックコメントの報告について ・次期計画素案について | |
| (2) 人口推計及び見込み量の算出 | | | | | | | | | | | | |
| (3) 見込み量の精査・確保方策の検討 | | | | | | | | | | | | |
| (4) 現計画施策及び事業の振り返りと今後の方向性 | | | | | | | | | | | | |
| | | 現計画の振り返りと課題整理 | | | 次期計画に盛り込むべき施策・事業の検討 | | | | | | | |
| (5) 計画案の作成・修正 | | | | | | | | | | | | |
| (6) パブリックコメント支援 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 実施 | 取りまとめ | | |
| (7) 計画書等の編集 | | | | | | | | | | | | |