

契約変更に係る公表事項

| 件名           | 日野市立日野第二中学校屋内運動場空調設置電気設備工事   |             |
|--------------|--|-------------|
| 概要           | ① 電源接続工事<br>・配管サイズの変更<br>・プルボックス、PF管の追加<br>② リモコン線用配管工事<br>・外部のリモコン線用配管の取り止め<br>・プルボックス、PF管の追加 |             |
| 履行終了日        | 変更前  | 令和2年12月28日  |
|              | 変更後  | 変更なし        |
| 契約金額<br>(税込) | 変更前  | 2,365,000 円 |
|              | 変更後  | 1,634,600 円 |
|              | 増減   | -730,400 円  |
| 変更理由         | <p>電源接続工事において、現場確認の結果、配管サイズの変更が必要となった。また、室内機の電源及びリモコン線については、冷媒管共巻きにて配線を行うことになったため。</p>         |             |