

令和2年度高齢者福祉総合計画策定スケジュール表

資料4-4

業務項目	令和2年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全体スケジュール (主な作業)		課題の分析	骨子案の検討		計画案の検討						印刷準備・印刷	
基礎調査												
高齢者実態調査												
データ分析等既存統計調査					意見対応案検討							
計画策定	課題のまとめ	課題のまとめ										
	方向性の検討	方向性の検討										
	計画策定		計画素案の検討	計画案の検討	事業量・見込み量の検討							
パブリックコメント								パブリックコメント向け案の作成	実施			
運営協議会		1 ・基礎調査報告書の内容確認 5/29 ※会議中止のため、郵送による書面にて対応	2 ・計画素案の検討(骨子案・構成案) 7/21	3 ・計画案(第1章から第3章)の検討 8/21		4 計画案(第4章から第6章)の検討 10/16	5 ・計画案の検討 ・パブリックコメント前の整理 11/2予備日			6 ・パブコメ意見反映 1/29		
事務局打ち合わせ			・骨子案の検討 ・介護保険に関する検討	・計画案の検討 ・介護保険将来推計			・パブコメ対応案の調整・印刷			・保険料の最終調整 ・成果品最終確認		

納品