

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第四小学校トイレ改修建築工事	
概要	仮設仮囲い 壁：シート105㎡ 増 仮設仮囲い 屋根：ベニヤ16.5㎡ 増	
履行終了日	変更前	令和3年11月30日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	26,693,727 円
	変更後	27,202,477 円
	増減	508,750 円
変更理由	15棟トイレ改修工事における石綿塗装材の除去を実施する際に、児童や第三者の安全確保のため当初予定していたセキュリティゾーンに加えて仮囲いを設置することとしたため。	