

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第四小学校トイレ改修建築工事	
概要	⑩棟2、3階トイレ内床アスファルト防水撤去の追加 ⑩棟トイレ外部壁のモルタルの追加 ⑩棟2、3階トイレ外部床モルタルの追加 ⑮棟プールのトイレ壁下地モルタル塗りの追加 ⑩棟2、3階ネダフォームの厚み変更 (t50→t85～t150)	
履行終了日	変更前	令和3年11月30日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	27,202,477 円
	変更後	28,303,000 円
	増減	1,100,523 円
変更理由	<p>受注者からの確認請求に基づく調査の結果、18棟トイレにおいて設計と現況に差異があり外壁や外部床へのモルタル追加や床アスファルト防水の撤去などが必要となったほか、15棟図面の修正が必要となったため。</p>	