

# 入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起案日	令和 5年 11月 27日	決 裁 日	令和 年 月 日
起案者氏名	小林		
件 名	市道H30号線舗装補修(5-1)工事		
契約番号	令和 5年度 第1345号	契約日	令和 5年 12月 1日
契約区分	総価契約	契約方法	制限付一般競争入札
契約依頼所属	まちづくり部 道路課		
契約金額	30,057,275円 (うち取引に係る消費税 2,732,479円)		
予定価格(税込)	35,092,200円 (入札書比較価格31,902,000円)		
最低制限価格	27,324,796円		
請負業者	(株)三幸建設 東京都日野市東豊田一丁目20番地の1 代表取締役 赤池 久嗣		
履行期間	令和 5年 12月 4日 から 令和 6年 3月 21日 まで		
履行場所	日野市旭が丘五丁目13番地先~11番地先間		
現説日時	令和 5年11月10日	入札日	令和 5年 11月 30日
業 種	0100 道路舗装工事	契約保証金	要
支払条件	前払金12,022,000円、中間前払金6,011,000円、残金完了後一括払い		

## 入札 (見積) 結果

	業 者 名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3548-0 (株)アオキ				辞退
2	11897-0 (株)オバナ	27,324,796円			
3	506-0 (株)協栄土木設備				無効
4	2488-0 (株)三幸建設	27,324,796円			落札
	*****				

## 総合評価入札経過調書

1. 工事件名 市道H30号線舗装補修(5-1)工事

入札執行者	小林
立会人	松木

2. 開札日時 令和5年11月27日 午後4時10分

予定価格	31,902,000 円
最低制限価格	27,324,796 円

	業者名	入札価格 (A) *1	各社得点 (B)	技術評価点 (C) *2	評価値 (C) / (A) *3	備考
1	(株)アオキ					辞退
2	(株)オバナ	27,324,796 円	8.0	79.60	2.913	
3	(株)協栄土木設備					無効
4	(株)三幸建設	27,324,796 円	19.8	93.76	3.431	落札
5	*****					
6						
7						
8						
9						
10						

\*1 契約額は、上記入札価格の100分の110に相当する金額である。

\*2 技術評価点(C) = 標準点70 + (各社得点(B) × 加算調整点30 ÷ 配点25)

\*3 評価値の表示については評価値に「1,000,000」を乗じている。

工事概要

工事延長L=278.6m、施工幅員W=7.0~7.1m

《補助対象事業》

道路打換工 A= 2,058m<sup>2</sup>

区画線設置工 (W=15cm/白/実線) L=539.4m、

(W=30cm/白/実線) L=8.1m、

(W=30cm/白/ゼブラ) L=1.6m、

(W=45cm/白/ゼブラ) L=46.9m、

(白/文字記号/15cm換算) L=136.3m、

(黄/文字記号/15cm換算) L=38.6m

《市単独事業》

標識移設工N=1箇所

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし