

■みらいくへの事務所移転 及び 開所式に向けた調整 スケジュールイメージ (予定)



開所式・オープン

竣工
1/31
(水)

- ・ 前面道路工事
- ・ 子育てひろば設置
- ・ 中高生世代支援スペース設置
- ・ 備品関係の搬入

開所式
5/19(日)午前

一般公開
5/19(日)午後

子育てひろば
・ 中高生世代
支援スペース
オープン
6/24 (月)

引越作業
5/20 (月) ~
5/24 (金)

オープンイベント、
(仮) 子ども条例講
演会
6/29 (土)
または
6/30 (日)

オープン
5/27 (月)
注1

注1) 5/27 (月) 3課の事務をみらいくで開始/子どもなんでも相談開始